

## Emri i Lëndës: Menaxhimi i Projekteve

<b>Të dhëna bazike të lëndës</b>			
<b>Njësia akademike:</b>	<b>Fakulteti i Ndërtimtarisë</b>		
<b>Titulli i lëndës:</b>	<b>Menaxhimi i projekteve</b>		
<b>Niveli:</b>	<b>Master</b>		
<b>Statusi lëndës:</b>	<b>Obligative</b>		
<b>Viti i studimeve:</b>	<b>Viti 1/ SEM 1</b>		
<b>Numri i orëve në javë:</b>	<b>2+0</b>		
<b>Vlera në kredi – ECTS:</b>	<b>3</b>		
<b>Koha / lokacioni:</b>	<b>Sipas orarit të shpallur</b>		
<b>Mësimdhënësi i lëndës:</b>	<b>Prof.ass.Dr. Esat Gashi</b>		
<b>Detajet kontaktuese:</b>	Email: <a href="mailto:esat.gashi@uni-pr.edu">esat.gashi@uni-pr.edu</a>		
<b>Përshkrimi i lëndës</b>			
<b>Përshkrimi i lëndës</b>	Menaxhimi i projekteve te ndertimit te infrastruktures rrugore		
<b>Qëllimet e lëndës:</b>	Njohja me principet themelore te menaxhimit te projekteve ne infrastrukture.		
<b>Rezultatet e pritura të nxënies:</b>	Pas përfundimit të kursit studenti do të jetë në gjendje të njoh, të kuptojë dhe të përdor drejt nocionet themelore të menaxhimit në përgjithësi, si dhe Principet kryesore te organizimit dhe menaxhimit te punes ne projekte ne vecanti , me qëllim që sa më lehtë të përballojë vështirësitë që e presin gjatë dhe pas këtyre studimeve.		
<b>Kontributi në ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të studentit)</b>			
<b>Aktiviteti</b>	<b>Orë</b>	<b>Ditë/javë</b>	<b>Gjithsej</b>
Ligjërata	2	15	30
Ushtrime teorike/laboratorike			
Punë praktike			
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet			
Ushtrime në teren	1	5	5
Kollokfiume,seminare			
Detyra të shtëpisë			
Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	1	15	15
Përgaditja përfundimtare për provim	3	6	18
Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final)	3	1	3
Projektet,prezentimet ,etj	4	1	4
<b>Totali</b>			<b>75</b>
<b>Metodologjia e mësimdhënies:</b>			
<b>Metodologjia e mësimdhënies:</b>	<i>Ligjërata</i>		
<b>Metodat e vlerësimit:</b>	<i>Seminare individuale dhe Vlerësimi i provimit final.</i>		
<b>Literatura</b>			
<b>Literatura bazë:</b>	<i>Skripta e përgatitur nga ligjëruesi i lëndës dhe ligjëratat.</i>		

<b>Literatura shtesë:</b>	<p><i>Gashi E, Construction Management (working book) 2015,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Garold D. Oberlender, Project Management for Engineering and Construction, 2010,</i></li> <li><i>George J. Ritz, Total Construction Project Management, 2013</i></li> </ul>
---------------------------	---

**Plani i dizajnuar i mësimit:**

<b>Java</b>	<b>Ligjerata që do të zhvillohet</b>
<b>Java 1</b>	Principet themelore të menaxhimit: çka është menaxhimi, kush janë menaxherët zhvillimi i menaxhimit, zhvillimi i menaxhimit, funksionet e menaxhimit
<b>Java 2</b>	Vendosmëria punuese; definimi i vendosshmëris, problemet dhe gabimet në vendosje, stilet dhe mënyra e vendosjes
<b>Java 3</b>	Vendosjes metodat e marrjes së vendimit, metodat e parashikimit
<b>Java4</b>	Menaxhimi i projektit: definicioni, udhëheqësi i projektit, qëllimet e projektit, llojet e projektit.
<b>Java 5</b>	Përbërja e ekonomisë dhe rrethit të tij; bazat e organizimit të menaxhimit;
<b>Java 6</b>	Qëllimet e organizimit, struktura organizative, aspektet teknologjike, ekonomike dhe sociale të organizimit,
<b>Java 7</b>	Ndikimi i rrethit në strukturën organizative , specifikat e pjesemarrësve të punës në ndërtimtari
<b>Java 8</b>	Rezultatet e dëshiruara të Planifikimit, Parimet e Planifikimit dhe Planifikimit, Përgjegjësitë e Patties, Planifikimi për Projekte të Shumëfishta, Teknikat për Planifikimin dhe Planifikimin, Sistemet e Analizës së Rrjetit, Zhvillimi i Diagramit CPM nga WBS Caktimi i kohëzgjatjeve realiste, aplikacionet kompjuterike, sistemi i kodimit të orarit, shpërndarja e kostos
<b>Java 9</b>	Puna gjurmuese, sistemet e kontrollit, lidhja e WBS dhe CPM, Sistemet e kodimit për raportet e projektit, oraret e kontrollit për kohën dhe koston, marrëdhëniet ndërmjet kohës dhe punës, kostoja e integruar/programi i punës, Metoda e matricës së plotë të përqindjes Matja e progresit të projektimit, matja e punës në ndërtim, matja dhe kontrolli i projektit, sistemi i vlerës së fituar Monitorimi i Performancës së Projektit.
<b>Java 10</b>	Koordinimi i projektimit, Plani i punës së projektimit, Prodhimi i dokumenteve të kontratës, Menaxhimi i rritjes së fushëveprimit gjatë projektimit, menaxhimi i projekteve të vogla, takimet e ekipit të projektit, raportet mujore javore Vizatimi dhe Indeksi i Pajisjeve, Shpërndarja e Dokumenteve, Lista e Kontrollit të Përgjegjësisë së Autoritetit, Lista e Kontrollit të Detyrave për Dizajn, Menaxhimi i Ekipit, Vlerësimi i Efektivitetit të Projektimit Konstruktiviteti, Rishikimi i Post Design
<b>Java 11</b>	Faza e ndërtimit, rëndësia e ndërtimit, supozimet për fazën e ndërtimit, formatet e çmimeve të kontratës, projektimi, oferta, metoda e ndërtimit të dorëzimit të projektit, metoda e projektimit dhe ndërtimi i dorëzimit të projektit, metoda e menaxhimit të ndërtimit të dorëzimit të projektit, metoda lidhëse e dorëzimit të projektit, Projektet në rrugë të shpejtë Projektet në Turn-Key, Zhvillimi i Dizajnit dhe Specifikimet e Performancës
<b>Java 12</b>	Mbyllja e projektit, Testimi i Sistemit dhe Fillimi, Inspektimi Përfundimtar Garancitë dhe garancitë, lëshimet e barrës, Regjistrimi dhe vizatimet e ndërtuara, Lista e kontrollit të detyrave, asgjësimi i skedarëve të projektit

	Posto kritikën e projektit, komentet e pronarëve,
<b>Java 13</b>	Aftësitë e menaxhimit personal, sfidat dhe mundësitë Përdorimi i Inovacioneve të Reja, Aspektet Humane, Detyra e Punës Motivimi, Vendimmarrja, Menaxhimi i Kohës, Komunikimet, Prezantimet, Takimet, Raportet dhe Letrat
<b>Java 14</b>	Udhëheqësit e projektit, karakteristikat e tyre
<b>Java 15</b>	Kufizimet e nje projekti te ndërtimit ne Infrastruktura

### **Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:**

*Rregullat e mirësjelljes:*

1. *Vijimi i rregullt i ligjeratave dhe ushtrimeve është i obligueshëm*
2. *Mbajtja e qetësisë në mësim*
3. *Ndalja e telefonave celularë*
4. *Hyrja në sallë me kohë*
5. *Studenti nuk ka të drejtë të bëjë më shumë se 3 mungesa të arsyeshme ose të paarsyeshme në ligjerata ose në ushtrime.*
6. *Të drejtë nënshkrimi nga lënda Analiza Arkitektonike kanë studentët të cilëve të gjitha punimet grafike të punuara gjatë semestrit u vlerësohen me notë pozitive si dhe të cilët nuk kanë më shumë se tre mungesa të arsyeshme/të paarsyeshme në ligjerata ose ushtrime*